韩江三河坝至汕头航道整治工程三河坝至广济桥段、光华桥至出海口段
竣工验收鉴定书

竣工验收委员会

2017年12月21日

	一
	项目

名称
	韩江三河坝至汕头航道整治工程
三河坝至广济桥段、光华桥至出海口段

	二
	建设

地点
	梅州市、潮州市、汕头市

	三
	项目

单位
	广东省航道局

	四
	建设

依据
	一、广东省发展和改革委员会《关于印发韩江三河坝至汕头航道整治工程可行性研究报告的批复》（粤发改交[2008]180号）；

二、广东省环境保护局《关于韩江（三河坝至汕头）航道整治工程环境影响报告书的批复(粤环审[2007]410号)；

三、广东省水利厅《关于批准韩江三河坝至汕头航道整治工程水土保持方案的复函》（粤水保〔2007〕41号）；

四、广东省交通运输厅《关于韩江三河坝至汕头航道整治工程三河坝至广济桥段、光华桥至出海口段初步设计的批复》（粤交基〔2010〕1264号）；
五、广东省航道局《关于韩江三河坝至汕头航道整治工程疏浚、筑坝、护岸工程施工图设计的批复》（粤航道函〔2011〕215号）;

六、省交通运输档案信息管理中心《关于印发韩江三河坝至汕头航道整治工程三河坝至广济桥段、光华桥至出海口段项目档案专项验收意见的通知》（粤交档信〔2016〕106号）；

七、《广东省环境保护厅关于韩江（三河坝至汕头）航道整治工程竣工环境保护验收意见的函》（粤环审[2016]455号）；

八、《广东省水利厅关于印发韩江三河坝至汕头航道整治工程水土保持设施验收鉴定书的函》（粤水水保函〔2016〕1423号）；

九、《广东省交通运输厅关于韩江三河坝至汕头航道整治工程竣工财务决算审计的意见》（粤交财函〔2017〕3173号）。

	五
	建设

规模
	三河坝至广济桥111km河段按内河V级标准建设，通航300t级船舶，航道设计尺度为1.6m×40m×270m（水深×航道底宽×最小弯曲半径，下同），设计开挖深度为1.6m；光华桥至出海口3km河段按1000t级海轮标准建设，航道设计尺度为4.5m×80m×450m，考虑0.5m备淤深度，设计开挖深度为5.0m。

	六
	开工

日期
	2011.10.18
	完工

日期
	2016.7.6
	竣工
日期
	2017.12.21

	七
	主要建设内容
	建设内容包括疏浚、筑坝、护岸、航标和支持保障系统工程等。主要完成工程量：疏浚102.77万m3、竣前疏浚41.99万m3、筑坝抛石21.17万m3、护岸60m、拆坝0.71万m3；航标150座；支持保障系统配备航道站房3处、航道工作船码头1座、工作船舶7艘、水位站3座、信息化系统1项；广济桥下游锚地系泊设施及桥区航标各1项。

	八
	投资执行情况
	本工程批复概算为16779.11万元，工程竣工决算经审查和审计，竣工决算为15617.43万元，控制在批复概算内。

	九
	工程建设质量
	省交通运输工程质量监督站对本工程的筑坝、疏浚、码头、航标、水位站工程等33个单位工程进行质量检验核定，33个单位工程质量合格；汕头分局业务用房工程、潭江站房工程在地方住建部门验收备案；潮州站房工程通过建设单位组织验收；工作船舶通过了海事部门检验；航标通过效能验收；航道整治效果达到设计要求；项目工程质量合格。

	十
	竣工验收鉴定意见
	2017年12月20～21日，省交通运输厅在梅州市组织有关单位和专家组成了韩江三河坝至汕头航道整治工程三河坝至广济桥段、光华桥至出海口段竣工验收委员会(以下简称验收委员会)，对工程进行竣工验收。

验收委员会听取了项目建设、设计、施工及监理单位的工作汇报，省交通运输规划研究中心关于工程整治效果分析汇报，省交通运输工程质量监督站关于工程质量监督情况报告，经现场检查大麻航道段疏浚、筑坝、航标工程，审阅竣工档案资料，经审议，验收委员会认为：

一、项目实施能执行国家基本建设程序要求，项目基本按照批复的建设规模、标准和内容建成。

二、项目参建单位评价

（一）建设单位按照国家工程建设管理程序要求组织实施，认真落实工程建设招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度。项目主体工程由省航道局成立现场管理机构管理，配套工程由省航道局委托梅州、粤东航道局管理。项目管理组织机构健全，管理和责任制度较完善，开发并使用了“广东省航道局项目管理系统”，合理控制工程造价，在实施过程中能按编制的项目管理手册工作职责要求进行现场质量、安全检查和计量审核。但项目实施的工程进度滞后较多。
（二）勘察设计单位能严格执行国家有关法律法规以及行业标准，设计符合水运工程建设标准强制性条文的规定。工程实施中能根据现场实际补充完善相关设计文件，满足施工要求。但存在个别变更中丁坝坐标测量不准确，工作不细致问题。
（三）施工单位基本能按照施工规范和设计要求进行施工，施工组织机构健全，履约情况总体良好，结合工程特点，合理优化施工工艺方案，未发生质量和生产安全事故。实施中广州打捞局未能针对工程进度滞后问题采取有效措施,导致建设单位将筑坝、疏浚等工程内容从该合同段中划出重新招标，严重影响工程推进。

（四）监理单位能遵照监理规范和合同要求进行监理。监理组织机构基本健全，管理制度较完善，工程职责明确，履约情况总体良好。监理人员能坚持旁站和独立抽检，工程计量及时，监理文件资料齐全，工程质量和造价得到有效控制。但实施中未能够根据现场实际工程状况，及时提出有效的进度管控措施。
三、项目环境保护、水土保持设施、档案等通过有关管理部门的专项验收。

四、工程竣工决算经审查、审计，竣工决算控制在批复概算范围内。

五、验收委员会同意省交通运输工程质量监督站的质量监督工作报告核定意见，工程质量为合格。

综上所述，验收委员会认为，韩江三河坝至汕头航道整治工程三河坝至广济桥段、光华桥至出海口段已基本按批准的建设规模、标准和设计内容建成，整治效果良好，归档资料较齐全，工程质量合格，符合竣工验收条件，同意通过竣工验收。

	十一
	存在问题及处理意见
	一、广济桥上游待航锚地工程为项目尾留工程，根据《关于广济桥上游待航锚地工程实施的意见》（粤交基〔2011〕64号），由潮州市交通运输局实施，省航道局应督促实施单位尽快按要求组织实施。

二、在韩江三河坝至汕头航道整治工程初步设计阶段，考虑潮州广济桥至汕头光华桥约42km航段涉及多座桥梁净空不能满足工可批复的V级航道整治标准要求，经厅批复，潮州广济桥至汕头光华桥段暂缓实施。请省航道局根据初步设计批复和项目实际情况抓紧完善暂缓措施工程的相关手续。

三、加强航道浅滩的冲淤观测，尤其是坝下航道段河床下切严重，水位下降已很难适应韩江目前状况，建议加强观测分析。定期对丁坝、护岸结构进行检查，做好站房、码头、航标维护保养工作。

四、进一步总结山区航道整治在设计、施工、管理等方面的经验教训，特别是船闸枢纽段、桥梁通航段的研究，在扩能升级前期工作中充分考虑。
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