莲沙容水道航道整治工程

竣 工 验 收 鉴 定 书

竣工验收委员会

	一
	项目
名称
	莲沙容水道航道整治工程

	二
	建设
地点
	莲沙容航道整治工程包括浮莲岗水道（莲花山至大沙尾）17km、沙湾水道（八塘尾至火烧头）24km、容桂水道（火烧头至南华）49km航道。

	三
	项目
单位
	省航道局

	四
	建设
依据
	（一）省计划委员会《关于莲花山－沙湾－容桂航道整治工程可行性研究报告的批复》(粤计交〔1996〕786号) 1996年10月17日
（二）省建设委员会《关于莲沙容水道航道整治工程初步设计的批复》(粤建函〔1996〕451号) 1996年12月12日
（三）省航道局《关于对珠江三角洲莲沙容水道航道整治工程施工图设计初审意见的批复》(粤航道〔98〕复字076号) 1998年6月3日。
（四）国家环保总局《关于世行贷款广东省西江下游航道整治工程环境影响报告书审批意见的复函》（环监〔1997〕420号）1997年6月26日
（五）《水运工程开工报告》1999年5月
（六）广东省交通运输厅《关于西江下游（肇庆至虎跳门）、莲沙容水道航道整治工程竣工处治的意见》（粤交基〔2012〕730号）

	五
	建设
规模
	莲沙容水道航道整治工程包括浮莲岗水道（莲花山至大沙尾）17km、沙湾水道（八塘尾至火烧头）24km、容桂水道（火烧头至南华）49km航道，总长90km，全段按通航航深4.0m、航宽80m、弯曲半径500m（板沙尾425m）建设，通航保证率98％。设计船型为68ｍ×13ｍ×3.6ｍ（船长×型宽×满载吃水）。

	六
	开工
日期
	1999年5月10日
	完工日期
	2006年3月15日
	竣工日期
	2009年11月3日

	七
	主要建设内容
	主要工程内容及工程量：疏浚195.7万m3、炸礁8.13万m3，护岸抛石18.32万m3、切咀（重力式护岸）300m、航标49座、站场6693.8m2，工作船码头2座及竣工处治工程。

	八
	投资执行情况
	工程初步设计批复总概算为27250.9万元。工程竣工决算经审查和审计，核定本工程竣工决算费用为20314.15万元，其中包含竣工处治决算916.05万元。工程投资控制在批复概算内。

	九
	工程建设质量
	省交通工程质量监督站对本项目疏浚、护岸、炸礁、切咀、航标、码头等7个单位工程进行全面的质量评定，其中，6个单位工程评定为优良，1个单位工程评定为合格，航道整治效果符合设计要求。站房工程已通过地方建设主管部门验收备案。船舶经过船舶检验部门检验，并办理相关交验手续。处治工程通过交工验收。
根据有关规定，工程总体质量评定为合格。

	十
	竣工验收鉴定意见
	省交通厅在江门组织有关部门、单位和专家组成了莲沙容水道航道整治工程竣工验收委员会(以下简称验收委员会)，对本工程进行了竣工验收。
验收委员会听取了项目单位和工程设计、施工、监理单位的工作汇报，听取了关于项目整治效果分析和技术总结汇报、工程质量监督情况报告、工程造价审查意见报告，经审阅工程竣工档案资料，核验工程建设规模，并经认真审议，验收委员会认为：
一、项目实施能执行国家基本建设程序要求，项目按照批复的建设规模、标准和内容建成。
二、项目参建单位评价
（一）建设单位按照国家基本建设程序要求组织工程实施，认真落实工程建设招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度，管理机构健全，管理和责任制度较完善。合理控制工程造价和变更；在工程建设过程中统筹管理，重视各方协调、安全生产、文明施工。
（二）设计单位能严格执行国家有关法律法规以及行业标准，设计依据较充分，方案设计合理。设计后续服务良好。
（三）施工单位能按照施工规范、设计要求进行施工，施工组织机构健全，履约情况总体良好，能够建立较完善的施工质量管理体系，项目实施中，结合工程特点，合理制定施工方案，文明施工，重视环境保护工作，施工质量符合设计和规范要求。
（四）监理单位能按照国家法律法规和FIDIC条款要求，严格监理。监理组织机构基本健全，管理制度较完善，履约情况总体良好。监理人员坚持旁站和独立抽检。
三、工程环境保护按有关规定和批准内容完成，并已通过了环保部门组织的专项验收。工程档案资料较完整、系统，已通过专项验收。
四、根据有关规定，验收委员会同意工程质量监督部门的质量核定意见，本工程总体质量为合格。
综上所述，验收委员会认为，莲沙容水道航道整治工程已按批准的建设规模、标准和设计要求建成，工程总体质量合格，工程整治效果显著，竣工验收手续完备，归档资料基本齐全，具备竣工验收条件，同意通过竣工验收。

验收委员会要求建设单位尽快进行全程检测，按设计要求对浅滩浅点补充疏浚，尽快发挥工程整治效果。

	十一
	存在问题及处理意见
	一、按照竣工验收委员会要求，建设单位组织了维护疏浚、航标、码头等竣工处治工程，对受近几年洪水影响而局部受损的部分整治建筑物进行修复，对部分出现损耗的助航设施作适当修复和补充，使达到整治效果。

二、应加强航道冲淤观测，定期对整治建筑物进行检查，做好站房、码头、航标维护保养工作。


- 6 -
- 4 -

