湛江港霞山港区散货码头工程


竣工验收鉴定书

工程验收委员会

	一
	工程名称
	湛江港霞山港区散货码头工程

	二
	工程地点
	湛江港霞山港区广州湾西北

	三
	项目法人
	湛江港（集团）股份有限公司

	四
	建设单位
	湛江港（集团）股份有限公司

	
	设计单位
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司

	
	主要施工单位
	中交第四航务工程局有限公司

广州打捞局

广西城建建设集团有限公司

中建五局工业设备安装有限公司

大连华锐重工集团股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

中国土木工程集团有限公司

申克（天津）工业技术有限公司

	
	监理单位
	广州华申建设工程管理有限公司

深圳市东鹏工程建设监理有限公司

广州港工程管理有限公司

重庆赛迪工程咨询有限公司

华铁工程咨询有限责任公司

	
	质量监督

单位
	湛江市港口基本建设工程质量监督站

	五
	建设、验收依据
	（一）《国家发展改革委关于湛江港霞山港区散货码头工程项目核准的批复》（发改基础〔2009〕2203号）

（二）交通运输部《关于广东湛江港霞山港区散货码头工程初步设计的批复》（交水发〔2010〕759号）

（三）湛江市交通运输局关于湛江港霞山港区散货码头工程施工图设计的有关批复（湛交基〔2011〕317号、湛交基〔2011〕1413号、湛交基〔2012〕642号、湛交基〔2013〕184号、湛交基〔2013〕1054号）

（四）环境保护部《关于湛江港霞山港区散货码头工程环境影响报告书的批复》（环审〔2008〕227号）

（五）《建设项目职业病危害预评价报告审批表》(粤卫职预审字〔2010〕第027号)

（六）交通水运安全评审中心《关于<湛江港霞山港区散货码头工程安全预评价报告>通过备案审核的函》（交水安评备案函〔2008〕012号）

（七）国家海洋局《关于湛江港霞山港区散货码头工程项目用海的批复》（国海管字〔2010〕491号）
（八）国土资源部《关于广东省湛江港霞山港区散货码头项目建设用地预审意见的复函》（国土资预审字〔2008〕287号）

（九）《关于湛江港霞山港区散货码头工程节能评估报告审查结果的通知》（交能办函〔2008〕36号）

（十）《关于湛江港霞山港区散货码头工程通航安全审核意见的函》(粤海事函〔2009〕151号)

（十一）《建设工程消防设计备案凭证》（湛港公消设备字〔2011〕第001号）

（十二）省海洋渔业局、省国土资源厅《关于湛江港霞山港区通用散货码头改扩建项目填海竣工验收的批复》（粤海渔函〔2011〕656号）

（十三）湛江港公安局消防支队《建设工程竣工验收消防备案凭证》（湛港公消竣备字〔2015〕第002号）

（十四）湛江港霞山港区散货码头工程安全设施专项验收意见（2017年6月13日）

（十五）湛江港霞山港区散货码头工程职业病防护设施专项验收意见（2017年4月21日）

（十六）省交通运输档案信息管理中心《关于印发广东湛江港霞山港区散货码头工程项目档案专项验收意见的通知》（粤交档信〔2017〕34号）

（十七）广东海事局关于湛江港霞山港区散货码头航标设置工程航标效能验收的有关复函（粤海事函〔2014〕142号、粤海事函〔2016〕377号）

（十八）《广东海事局关于湛江港霞山港区散货码头工程通航安全核查的意见》（粤海事函〔2014〕254号）

（十九）湛江市港口基本建设工程质量监督站《竣工验收质量监督报告》（2017年6月30日）



	六
	建设规模
	30万吨级铁矿石接卸泊位1个， 5万吨级铁矿石装船泊位1个（水工结构按靠泊7万吨级散货船设计）。

	七
	工程投资
	批复项目初步设计概算为278427.80万元。经竣工决算审计，工程竣工决算为303359.12万元，该项目工程费用中因材料和人工费上涨因素影响超相应概算10407万元，其他费用中海域使用费超相应概算357.79万元，工程建设期利息超相应概算20103.34万元，剔除上述三项因素影响外，该项目投资额未超出批复概算。

	八
	开工、完工

日期
	2011年6月开工，2016年6月完工。

	九
	工程建设

主要内容
	（一）水工建筑物及疏浚工程

30万吨级泊位长450m，宽37m，采用高桩梁板结构，栈桥式布置。码头前沿停泊水域设计底标高-24.0m（以当地理论最低潮面为基准面，下同），回旋水域为椭圆形布置，长轴850m，短轴680m，设计底标高-21.9m。栈桥长412m，宽15m。

5万吨级码头泊位长331m，宽35.2m。采用高桩梁板结构。码头前沿停泊水域设计底标高-13.6m，回旋水域为圆形布置，直径446m，设计底标高-12.2m。

东北护岸、西南护岸、顺岸码头延长段护岸和东南围堰为斜坡式结构。

（二）装卸工艺设备

30万吨级铁矿石接卸泊位配备3台桥式抓斗卸船机，5万吨级铁矿石装船泊位配备1台移动式装船机，堆场配备5台斗轮堆取料机，装火车采用定量装车楼系统，水平输送采用固定式带式输送机。

（三）道路堆场

共布置6个堆场，5条堆取料机轨道。堆场地基处理采用真空联合堆载预压，轨道基础采用水泥搅拌桩复合地基，道路路面采用连锁块铺面，堆场采用混凝土独立块铺面，堆取料机轨道基础采用轨枕道渣结构。

（四）配套设施

配套建设港区铁路、生产与辅助建筑物、供电、照明、控制、给排水等设施。



	十
	工程建设

质量
	本工程经湛江市港口基本建设工程质量监督站进行质量监督，核定工程质量为合格。装卸工艺特种设备已经广东省特种设备检测研究院检验合格。铁路装卸线的路基、轨道、桥涵、通信、信号工程已通过南宁铁路局提前介入办公室验收。

	十一
	竣工验收鉴定意见
	广东省交通运输厅于2017年7月27日在湛江市组织有关单位和专家组成竣工验收委员会(以下简称验收委员会)，对湛江港霞山港区散货码头工程进行竣工验收。

验收委员会查验了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理单位关于工程建设情况和试运行单位关于试运行情况的汇报，竣工决算审计单位关于竣工决算审计情况报告，质量监督单位的工程质量监督报告和湛江市交通运输局的初步验收意见，审阅了工程竣工档案资料，核验了工程建设规模、技术标准、概算执行等情况，经认真讨论，验收委员会认为：

（一）本工程已按批准的规模、标准和要求建设完成。码头水工建筑物安全稳定，经试运行，工程设施、设备运行情况良好,满足设计要求。

（二）对参建单位的综合评价

1.建设单位管理制度较完善，组织机构较健全，委托了专业项目管理公司（深圳海勤工程管理有限公司）开展工程管理工作，在工程实施过程中能统筹安排，整体协调，注重文明施工、环境保护等管理工作。但项目建设进度滞后，应进一步加强总结。

2.设计单位能认真履行设计合同，执行国家、交通运输部等有关行业规范和标准，工程设计符合规范、标准要求；设计后续服务良好。今后应加强设计变更的管理工作。

3.施工单位施工组织机构较健全，能按设计文件和相关规范要求组织施工，能做到文明施工，工程施工质量达到设计和规范要求。今后应加强施工现场人员配备工作。在施工过程中出现安全事故（广西城建建设集团有限公司、申克（天津）工业技术有限公司），今后应进一步加强安全生产管理。

4.监理单位监理组织机构较健全，监理制度较完善，在工程实施过程中能按照监理规范和监理合同等要求开展监理。今后应加强工程现场监理人员配备和业务培训等工作。

（三）工程消防、安全、职业卫生、档案均已完成有关专项验收；通航安全已通过核查，航标工程已通过效能验收。铁路装卸线的路基、轨道、桥涵、通信、信号工程已通过南宁铁路局提前介入办公室验收。项目建设单位已编制完成船舶污染防治能力验收评价报告。

（四）验收委员会同意湛江市港口基本建设工程质量监督站质量监督意见，项目工程质量为合格。

（五）验收委员会同意工程竣工决算审计意见，竣工决算为303359.12万元。

（六）经核算和论证，核定码头年通过能力为2000万吨。

综上所述，验收委员会认为，湛江港霞山港区散货码头工程具备竣工验收条件，同意通过竣工验收。

验收委员会要求，码头投入运营后使用单位应加强管理，按照有关专项验收意见，落实环保、消防、安全、职业卫生、通航安全、防汛及防台等措施，落实各项管理规章制度、应急预案和操作规程，加强管理及员工培训，做好有关应急演练工作。

工程投产后，根据航道条件、回旋水域、港池水域尺度和到港船型实际吃水等情况，经通航安全评估、核查同意后，5万吨级铁矿石装船泊位码头结构可靠泊7万吨级散货船舶。

	十二
	问题及建议
	（一）码头投入运营后使用单位应加强管理，进一步明确码头使用要求，严禁超设计荷载使用。

（二）加强永久观测点维护工作，加强工程的沉降、位移监测，特别是南柳河侧陆域变形观测，在使用过程中遇到异常情况需及时处理解决。

（三）加强装卸设备的检测维护，做好钢结构防腐工作。加强码头水域回淤情况观测及维护，根据实际水深，严格控制进出港船舶吃水。

（四）细化明确陆域堆场堆载使用要求。

（五）加强船舶靠离泊现场管理工作。
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