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粤交基〔2018〕1157 号  
 
 

广东省交通运输厅关于汕（头）湛（江） 
高速公路云浮至湛江段及支线工程 
黄羌枢纽互通立交上跨沈海 
高速公路桥梁设计 
变更的批复   

 

省交通集团有限公司：  

《省交通集团关于汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段

及支线工程 TJ15 标黄羌枢纽互通立交上跨沈海高速桥梁上部结

构设计变更的请示》（粤交集基〔2018〕374 号）、附件及补充

资料等收悉。经研究，对汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江
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段及支线工程（以下简称云湛高速公路）黄羌枢纽互通立交上跨

沈海高速公路桥梁设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 

云湛高速公路黄羌枢纽互通立交连接云湛高速公路和沈海

高速公路。其中BZK29+330.368主线桥、AK0+649.699匝道桥及

BK0+520.78匝道桥上跨沈海高速公路，跨线处均采用现浇PC连续

箱梁。 

二、设计变更情况 

原施工图设计中跨沈海高速公路处均为现浇箱梁，施工周期

长，对沈海高速公路正常通车影响较大，且存在施工安全隐患。

2016 年 11 月，厅组织黄羌枢纽互通立交设计变更审查会议，原

则同意该互通立交主线跨线桥上部结构采用预制PC小箱梁，上跨

沈海高速公路AK0+649.699、BK0+520.78 匝道桥上部结构采用钢

箱梁（工作会议纪要〔2016〕70 号）。2016 年 12月，厅同意该

项设计变更申请建议（处理表编号2016414 号）。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

上报该项原施工图预算为6650.64 万元（建安费和安全生产

经费，以下同），设计变更施工图预算为7505.69 万元。设计变更

增加施工图预算为855.05 万元。  

    经审查，原施工图预算为6648.35 万元，设计变更施工图预

算为7443.61 万元，核定该项设计变更增加施工图预算为795.26
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万元。 

    四、下一步工作要求 

    建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理

的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工

合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真

做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增加费用。变更

工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中

列支。同时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段及支线工程 

黄羌枢纽互通立交上跨沈海高速公路桥梁设计变更预 

算审查表 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 11月 27日  
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附件 

汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段及支线 

工程黄羌枢纽互通立交上跨沈海高速公路桥梁 

设计变更预算审查表 

上报预算 调整费用 审查预算 
工程项目或费用名称 

（万元） （万元） （万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 6650.64 -2.29  6648.35  

第一部分 建筑安装工程费 6584.79 -2.27  6582.52  

五、交叉工程 6584.79 -2.27  6582.52  

1.黄羌互通式立体交叉 6584.79 -2.27  6582.52  

1-1黄羌互通主线工程 5300.59 -3.20  5297.39  

1-1-1 BZK29+330.368主线桥 5300.59 -3.20  5297.39  

1-2黄羌互通匝道工程 1284.20 0.93  1285.13  

1-2-1 AK0+649.699匝道桥 379.04 0.49  379.54  

1-2-2 BK0+520.780匝道桥 905.16 0.44  905.60  

安全生产经费 65.85  -0.02  65.83  

二、设计变更施工图预算 

设计变更施工图预算 7505.69 -62.08  7443.61  

第一部分 建筑安装工程费 7431.38 -61.47  7369.91  

五、交叉工程 7431.38 -61.47  7369.91  
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1.黄羌互通式立体交叉 7431.38 -61.47  7369.91  

1-1黄羌互通主线工程 5090.07 -21.63  5068.43  

1-1-1 BZK29+330.368主线桥 5090.07 -21.63  5068.43  

1-2黄羌互通匝道工程 2341.31 -39.84  2301.47  

1-2-1 AK0+649.699匝道桥 914.39 -17.36  897.03  

1-2-2 BK0+520.780匝道桥 1426.92 -22.47  1404.45  

安全生产经费 74.31  -0.61  73.70  

变更增减费用 855.05 -59.79  795.26  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心、省南粤交通投资建设有限公司、省南粤交

通云湛高速公路管理中心阳化管理处、中交第一公

路勘察设计研究院有限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 11月 27日印发  
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