附件
广州港新沙区11号12号通用泊位及驳船泊位工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	从业行为
	广州港新沙港务有限公司/项目单位
	未进行工程保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度

	2
	招标投标
	广州港新沙港务有限公司/项目单位
广州港工程管理有限公司/监理单位
	监理合同签订时间不规范

	3
	从业行为
	广州港新沙港务有限公司/项目单位
	质量管理制度针对性不强，未按标准化指南的要求编制

	4
	从业行为
	广州港新沙港务有限公司/项目单位
	单位、分部、分项工程没有报送质量监督部门备案

	5
	从业行为
	广州港新沙港务有限公司/项目单位
	混凝土结构实体验证性检测程序不够完善

	6
	从业行为
	广州港工程管理有限公司/监理单位
	监理工作制度没有汇编，质量管理制度不完善，监理实施细则不完善

	7
	从业行为
	广州港工程管理有限公司/监理单位
	安全责任书未能每年一签，未能按具体岗位明确岗位职责

	8
	从业行为
	广州港工程管理有限公司/监理单位
	旁站记录不及时，未能提供完整的最近8天记录；水稳层平行试验检测有做压实度检测，未做无侧限抗压强度

	9
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	未提供项目经理与施工单位签订的年度安全责任书

	10
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	项目机构成立及公章启用只有建设管理单位批复意见，未见项目单位批复意见

	11
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	项目经理及项目技术负责人变更只有建设管理单位批复意见，未见项目单位批复文件

	12
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	施工组织设计没有单位具体审查意见，同时施工组织设计中依据的规范未及时更新

	13
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	部分管理人员没有变更前已经行使签名权，变更手续不及时。

	14
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	部分工伤保险、意外团体险由第三方购买

	15
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	胸墙施工现场缺少胸墙施工危险源告知牌

	16
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	建筑工人维权告示牌未及时更新公示建筑工人工资支付情况

	17
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/勘察设计单位
	提供的控制点成果不规范，未标明控制点等级

	18
	从业行为
	广州港湾工程质量检测有限公司/检测单位
	试验检测报告未根据最新规范标准要求进行编制

	19
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	编号第21段的胸墙剩余面层未浇筑，钢筋表面未及时清理、未及时进行凿毛

	20
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	现场1台履带吊机未悬挂“三证”

	21
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	钢筋半成品堆放在砂上，支垫不规范

	22
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	沉降位移观测记录不规范，个别点位未见连续观测记录






广州港南沙港区近洋码头工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	招标投标
	广州近洋港口经营有限公司/项目单位
中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
中交一航局五公司/施工单位
	施工合同签订时间不规范

	2
	从业行为
	广州近洋港口经营有限公司/项目单位
	设有预付款保函、质量保证金、履约保函、安全保证金等，未进行工程建设领域保证金等资金专项清理；未建立农民工工资管理制度

	3
	从业行为
	广州近洋港口经营有限公司/项目单位
	混凝土结构实体验证性检测程序不够完善

	4
	从业行为
	广州近洋港口经营有限公司/项目单位
	质量管理制度针对性不强，未按标准化指南的要求编制

	5
	从业行为
	广州近洋港口经营有限公司/项目单位
	未对监理主要人员进行履约考勤

	6
	从业行为
	广州近洋港口经营有限公司/项目单位
	未对软基处理监测方案进行审批

	7
	从业行为
	中交四航局港湾工程设计院/设计单位
	未完善项目负责人变更手续

	8
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	未对施工组织设计（2018.8.5及2019.6.22两个版本）中的安全措施进行专项审查并出具专项审查意见。

	9
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	测量监理工程师长期不在岗

	10
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	安全责任书欠规范，没有区分具体岗位的安全职责

	11
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	监理制度未汇编，欠缺部分制度，如监理人员考核制度、特种设备复核制度、计量支付管理制度、平安工地考核制度等

	12
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	监理日志记录不完善，未能反映监理通知单的内容

	13
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	周检安全检查由监理员主持并记录，不符合规范要求

	14
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	未进行“平安工地”考核评价自评工作，考核中存在的问题没有整改闭合资料

	15
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	缺少测量控制点独立复核资料

	16
	从业行为
	广州华申建设工程管理有限公司/监理单位
	沉箱安装已开工，分项工程开工报告批复滞后

	17
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	项目机构成立及公章启用未有项目单位批复意见

	18
	诚信履约
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	经项目单位现场管理机构同意，除项目经理外其他人员发生变更

	19
	诚信履约
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	投标承诺关键自有设备到位率50%

	20
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	项目技术负责人变更未有项目单位批复文件

	21
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	施工组织设计（2018.8.5版本）中采用单位审查意见（2017.10），而施工组织设计（2019.6.22版本）没有单位审查意见，同时施工组织设计中过期的规范未及时更新

	22
	从业行为
	广州港湾工程质量检测有限公司/检测单位
	试验检测报告未根据最新规范标准要求进行编制

	23
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	未建立农民工工资保障制度，未缴纳农民工工资保障金，农民工工资未实行银行代发工资制度

	24
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	临时用电方案未经单位技术负责人审批

	25
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	项目经理与单位签订安全责任书不规范，未签订具体时间及起止时间

	26
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	生产安全事故综合应救援预案、危险源辨识、评价及控制方案等相关资料滞后于开工时间

	27
	从业行为
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	应急演练方案及总结等未报监理机构及项目业主审批

	28
	质量安全
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	预制沉箱CX1-18号的混凝土质量评定不规范

	29
	质量安全
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	吹填施工现场未有吹填工程危险源告知牌

	30
	质量安全
	中铁广州工程局集团有限公司/施工单位
	现场未悬挂建筑工人维权告示牌




深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	施工图设计审批尚未完善，就已开工建设

	2
	招投标程序
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	初步设计审批尚未完善，就开展监理及EPC总承包单位招标工作

	3
	招投标程序
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	施工监理合同及EPC总承包合同签订时间不规范

	4
	从业行为
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	未按相关要求组建管理机构，管理制度未按标准化指南要求汇编

	5
	从业行为
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	未对监理人员履约考核

	6
	从业行为
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	项目单位采用两个公章，但未有各公章的使用管理规定及使用权限

	7
	从业行为
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	项目单位未及时审批有关文件，如编号为XMGYQ-FHDI-RYBG-001的文件

	8
	从业行为
	广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位
	未进行工程建设领域保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度

	9
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	部分监理人员资质条件不满足规范要求

	10
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	[bookmark: _GoBack]部分资料由不具备水运专业监理工程师资格的人员进行签认

	11
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	更改有关监理及施工用表，将总监理工程师签认改由总监代表签认

	12
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查，并出具专项审查意见。

	13
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	监理日志记录不规范，未记录检查中发现的质量安全问题

	14
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	部分监理通知单指出的问题未整改落实

	15
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	旁站监理记录流于形式，缺检查数据、发现问题及处理情况

	16
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	监理制度没有汇编，部分制度内容过于简单，个别制度缺失

	17
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	安全监理日志未由安全监理工程师记录

	18
	诚信履约
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	投标承诺人员10人，实际到位人员2人；承诺投入设备5艘，实际进场施工1艘

	19
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	机构成立及公章启用未有项目单位批复

	20
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	项目总负责人、项目经理及项目技术负责人变更未有项目单位批复，未按合同约定到建设行政主管部门备案

	21
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	施工组织设计未经单位技术负责人签认

	22
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	施工图设计交底文件中部分技术指标与图纸不一致，部分图纸审定栏存在未签名现象，设计工程联系单所附的设计图纸未施盖“设计出图专用章”

	23
	从业行为
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
中交第四航务工程勘察设计院有限公司/施工总包单位
	开工报审表审查不严格，如施工测量控制点核验、施工许可证办理时间滞后

	24
	质量安全
	中交一航局第五工程有限公司/施工分包单位
	沉箱安装后，预留外伸钢筋被碰损后未及时修复；码头现浇胸墙裂缝较多；混凝土结合面凿毛不规范；现浇轨道梁预留钢筋锈蚀严重；钢筋直螺纹套筒连接丝头未设保护措施，端口未镦平；模板拉杆钢筋头未处理；三级电箱与作业设备距离不满足要求；码头电缆槽分隔钢板个别位置错台大；沉降缝填充材料不规范

	25
	质量安全
	中交一航局第五工程有限公司/分包单位
深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位
	钢筋保护层垫块没有抽样检验资料




深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	从业行为
	中国石化天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部/项目单位
	未进行工程建设领域保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度

	2
	从业行为
	中国石化天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部/项目单位
	工程测量控制点验收记录未签名确认

	3
	诚信履约
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	投标承诺人员11人，实际到位2人，变更9人，人员履约差；专业监理工程师苏千立长期不在岗

	4
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查，并出具专项审查意见。

	5
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	总监代表职称为工程师，不满足交通运输部令2015年第14号《关于修改〈水运工程施工监理规定（试行）〉的决定》的要求

	6
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	部分钢管桩沉桩检验批记录表中缺少监理抽检数据及监理意见

	7
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	人员履约资质较投标承诺有所降低，仅6人持交通运输部颁发的监理证，不符合招标文件的要求。

	8
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	安全培训教育无培训资料，学习后没有进行考核，不符合培训制度的要求。

	9
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	部分材料试验报告没有盖行业章

	10
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	监理月报欠规范，存在的质量问题较笼统，通知单上的问题没有在月报上反映

	11
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	安全责任书欠规范，未按具体岗位区分安全责任；总监曾建青、专业监理工程师苏千立、林镇汀未签订安全责任书

	12
	从业行为
	广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位
	“平安工地”考核评价存在的问题没有整改闭合

	13
	诚信履约
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	投标承诺人员26人，实际到位人员18人

	14
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	项目机构成立及公章启用未有项目单位批复意见

	15
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	项目总实施方案未见单位审查意见及单位技术负责人签名

	16
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	项目经理、项目技术负责人及施工负责人变更未有项目单位批复文件。

	17
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	项目总项目实施方案中编制依据的规范已经更新，但相关内容未及时更新。

	18
	从业行为
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位
	未见农民工工伤保险资料。

	19
	从业行为
	中交四航局二公司/施工分包单位
	火炬平台引桥冲孔灌注桩停工时泥浆未循环；渣样留取不规范

	20
	从业行为
	中交四航局二公司/施工分包单位
	钢筋连接丝头端部未切平，个别崩丝，无保护套

	21
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	测量设备报验中的检测报告时间与报验时间相矛盾

	22
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	缺水准高程成果验收记录表

	23
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	测量控制成果方案编制报验时间晚于测量成果报验时间

	24
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	部分灌注桩资料中的数据有误，需校核，同时入岩岩面标高监理工程师未确认

	25
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	平台现场临时堆放钢筋未有受检标识牌

	26
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	现场套筒连接的钢筋螺丝扣未保护，钢筋端口加工不规范，有的端口未磨平

	27
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	部分安装好的套筒钢筋外露丝扣长度超规范要求

	28
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	部分钢管桩上部连接钢筋加强箍的焊接不饱满，焊渣未处理

	29
	质量安全
	中交四航局第二工程有限公司/分包单位
	堆放在施工栈桥上的钢筋未标识，部分施工平台的踢脚板不规范，1台履带式起重机张贴的证书不齐全，平台上安全警示标志不足




深圳港妈湾港区海星码头1#-4#泊位改造工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	从业行为
	深圳海星港口发展有限公司/项目单位
	改造项目的岸线使用审批手续尚未完善

	2
	从业行为
	深圳海星港口发展有限公司/项目单位
	未进行工程建设领域保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度

	3
	招标投标
	深圳海星港口发展有限公司/项目单位
	初步设计招标在项目核准前就已开展、招标文件及招标结果未备案

	4
	从业行为
	深圳海星港口发展有限公司/项目单位
	人员组织机构未按有关规定要求设置

	5
	从业行为
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司/设计单位
	部分设计变更联系单的图纸附件未盖“设计出图专用章”

	6
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查，并出具专项审查意见。

	7
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	未及时审批相关文件，如工程开工报审表HY-SGKG-001

	8
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	项目监理机构组建滞后，人员未经项目单位批复，公章未启用就对施工单位报送的2017.9.18前的资料进行签名确认盖章

	9
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	个别监理人员资格不满足交通运输部的要求，未办理进场审批手续

	10
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	监理人员未签订安全责任书

	11
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	安全监理检查制度不完善

	12
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	工程开工令与分项工程开工报告时间上矛盾

	13
	从业行为
	深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	部分平行抽检试验报告未盖行业章，基层无侧限强度未平行抽检

	14
	诚信履约
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	投标承诺人员部分变更，变更后资格有所降低；投标承诺设备部分变更

	15
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	项目机构成立及公章启用未有项目单位批复意见

	16
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	项目经理及项目技术负责人变更未有项目单位批复文件

	17
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	施工组织设计及临时用电方案审批程序不规范，同时施工组织设计中存在采用过期的规范标准现象

	18
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	项目开工前的有关资料报送时间早于项目监理机构进场时间

	19
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	人员进场三级安全教育培训不规范，未具体到个人

	20
	基建程序
	深圳海星港口发展有限公司/项目单位
中交第四航务工程局有限公司/施工单位
深圳海勤工程管理有限公司/监理单位
	水上水下施工许可办理时间滞后

	21
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	码头前沿轨道梁钢筋部分钢筋焊接不饱满，焊渣未清除

	22
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	码头面板钢筋与码头前沿轨道梁钢筋交接不成一条直线

	23
	质量安全
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	码头面照明灯面板破裂损坏，未进行有效遮挡防护。

	24
	诚信履约
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	投标承诺人员到位率低

	25
	从业行为
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	专业分包合同不是由中标单位签订

	26
	从业行为
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	未建立农民工工资管理制度，未提供意外伤害保险等资料

	27
	质量安全
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	码头后方陆域堆场轨道梁混凝土部分损坏，未进行有效保护

	28
	质量安全
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	道路堆场没有开展沉降观测

	29
	质量安全
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	抽检轨道梁N4钢筋数量不足，钢筋被脱模剂污染

	30
	质量安全
	中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	孔洞周边安全警示、防护措施不足


 
