暑期深

粤交航政函〔2022〕156号

 关于肇庆大桥扩建工程主桥防撞设施及水下

收尾工程项目通航水域水上水下施工作业

延期审批办理的意见DOCVARIABLE "[%Section=man;Common=info;Fields=BiaoTi%]" 
武汉中创桥梁防撞设施工程有限公司：

你公司提交的肇庆大桥扩建工程主桥防撞设施及水下收尾工程项目航道行政许可申请及相关资料收悉。经核，同意该项目施工作业延期至2022年5月30日，并配发相应的通航水域水上水下施工作业许可证。

你公司要全面落实航道通航保障措施，并积极配合西江航道事务中心实施技术核查工作。

广东省交通运输厅航道管理处

    2022年4月27日
公开方式：主动公开
  抄送：省航道事务中心，西江航道事务中心。
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