附件1

新建深圳至深汕合作区铁路项目初步设计概算审查表
                                           单位：万元
	章号
	费用类别
	送审费用
	调整
	审查费用

	第一部分：静态投资
	4350103.81 
	-147619.35 
	4202484.46 

	一
	拆迁及征地费用
	749554.87 
	-4565.10 
	744989.77 

	二
	路基
	74769.96 
	-1460.48 
	73309.48 

	三
	桥涵
	372091.79 
	-19289.81 
	352801.98 

	四
	隧道及明洞
	1742091.32 
	-67774.37 
	1674316.95 

	五
	轨道
	144712.23 
	-2664.26 
	142047.97 

	六
	通信、信号、信息及灾害监测
	60910.72 
	-5.47 
	60905.25 

	
	1.通信
	19270.05 
	-0.94 
	19269.11 

	
	2.信号
	33274.34 
	-3.54 
	33270.80 

	
	3.信息
	6312.00 
	-2.67 
	6309.33 

	
	4.灾害检测
	2054.33 
	1.68 
	2056.01 

	七
	电力及电力牵引供电
	102699.16 
	409.13 
	103108.29 

	
	1.电力
	33138.30 
	-52.66 
	33085.64 

	
	2.电力牵引供电
	69560.86 
	461.79 
	70022.65 

	八
	房屋
	397321.59 
	-12836.11 
	384485.48 

	
	1.旅客站房
	371470.20 
	-11924.59 
	359545.61 

	
	2.其他房屋
	25851.39 
	-911.52 
	24939.87 

	九
	其他运营生产设备及建筑物
	55921.88 
	-1636.99 
	54284.89 

	
	1.给排水
	6535.66 
	-62.07 
	6473.59 

	
	2.机务
	30.00 
	0.00 
	30.00 

	
	3.车辆
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	4.动车
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	5.站场
	23868.81 
	-224.65 
	23644.16 

	
	6.工务
	8825.73 
	-410.34 
	8415.39 

	
	7.其他建筑及设备
	16661.68 
	-939.93 
	15721.75 

	十
	大型临时设施和过渡工程
	48906.82 
	-428.80 
	48478.02 

	十一
	其他费用
	403289.00 
	-30337.59 
	372951.41 

	
	一、建设项目管理费
	68411.52 
	-14439.52 
	53972.00 

	
	二、建设单位印花税及其他税费
	2247.17 
	-1559.17 
	688.00 

	
	三、建设项目前期费
	5227.21 
	0.00 
	5227.21 

	
	四、施工监理费
	23825.71 
	-744.21 
	23081.50 

	
	五、勘察设计费
	97756.28 
	-4368.28 
	93388.00 

	
	六、设计文件审查费
	2111.70 
	-71.98 
	2039.72 

	
	七、其他咨询服务费
	15594.65 
	-534.04 
	15060.61 

	
	八、营业线施工配合费
	6230.00 
	0.00 
	6230.00 

	
	九、安全生产费
	50229.22 
	-1038.02 
	49191.20 

	
	十、研究试验费
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	十一、联调联试等有关费用
	3413.22 
	0.00 
	3413.22 

	
	十二、利用外资有关费用
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	十三、生产准备费
	627.43 
	0.00 
	627.43 

	
	十四、其他
	127614.89 
	-7582.37 
	120032.52 

	以上各章合计
	4152269.34 
	-140589.85 
	4011679.49 

	十二
	基本预备费
	207613.47 
	-7029.50 
	200583.97 

	
	罗湖北站地铁代建同步实施工程
	11100.00 
	0.00 
	11100.00 

	
	罗湖北站综合开发同步实施工程
	-25879.00 
	0.00 
	-25879.00 

	
	西丽站综合工区补强
	5000.00 
	0.00 
	5000.00 

	
	以上总计
	4350103.81 
	-147619.35 
	4202484.46 

	第二部分：动态投资
	277118.75 
	-35992.75 
	241126.00 

	十四
	建设期投资贷款利息
	277118.75 
	-35992.75 
	241126.00 

	第三部分：机车车辆（动车组）购置费
	223600.00 
	0.00 
	223600.00 

	十五
	机车车辆（动车组）购置费
	223600.00 
	0.00 
	223600.00 

	第四部分：铺底流动资金
	2007.78 
	0.00 
	2007.78 

	十六
	铺底流动资金
	2007.78 
	0.00 
	2007.78 

	
	深汕站站房及相关工程

（按送审暂列）
	200000.00 
	10000.00 
	210000.00 

	
	概算总金额
	5052830.34 
	-173612.10 
	4879218.24 


附件2

罗湖北站、坪山站、惠州南站等3座站房及相关工程
初步设计批复有关具体意见
一、站房位置与建设规模

（一）罗湖北、坪山、惠州南等车站站房位置分别位于罗湖区清水河二路（规划）北侧下方、既有坪山站北侧、既有惠州南站北侧站前广场下方。
（二）新建罗湖北站站房长599.688米，宽22.2～43.0米，地上1层，地下4层，总建筑面积95800平方米。其中地面房屋建筑面积（旅客出入口、疏散口、风亭）3800平方米；地下深汕高铁工程建筑面积71000平方米，综合开发同步实施工程建筑面积8500平方米，配套停车场工程建筑面积12500平方米。车站顶板预留上盖开发6层建筑的条件。
（三）扩建坪山站站房建筑面积暂按15000平方米（不含既有站房面积10000平方米）控制，对新旧站房连接处的既有站房进行适应性改造。下阶段根据站房高峰小时旅客发送量及最高聚集人数，按照现行《铁路旅客车站设计规范》进一步确定站房规模；新建铁路停车场12100平方米。
（四）新建惠州南站地下站房长885米，宽15.6～42.6米，地上1层，地下2层，总建筑面积55394平方米。其中地上房屋建筑面积1669平方米，地下工程建筑面积53725平方米。车站中心处顶板覆土厚度3米，对新旧站房连接处的既有站房进行适应性改造。
（五）本次站房及相关工程批复内容主要包括罗湖北站、坪山站、惠州南站等3车站站房、雨棚、站台，以及信息、电力、暖通等配套工程。
二、站房总体设计原则

（一）设计原则

1.按照“畅通融合、便捷换乘”的原则，与地铁公司等相关单位（部门）对接，预留好与地铁交通换乘的条件，做好客站与城市规划及其市政交通配套设施的融合设计。
2.结合站房建设和土地综合开发需求，统筹考虑车站生产、生活配套设施的建设用地，规划布置应预留必要的发展条件。
3.进一步核实场地100年洪水位和内涝水位，站房所有出入口室外地面高程均应符合国家现行标准中相关洪水位和内涝水位的相关规定。
（二）站房布置形式

原则同意新建罗湖北站、惠州南站采用线上式站型，扩建坪山站站房采用线下式站型。
（三）旅客进出站流线

1.罗湖北站旅客进、出站流线采用上进上出方式，并在地下1、2、3层均设置与市政交通换乘的条件。
2.坪山站旅客进出站流线采用下进下出方式。
3.惠州南站旅客进、出站流线采用上进上出方式，在站厅层与既有站房候车室之间设置旅客换乘通道，并在站厅层预留与市政交通换乘的条件。
三、站房建筑设计

（一）原则同意站房建筑平面设计

1.站房建筑平面布局
（1）罗湖北站站房主体为地上1层、地下4层，在地面与地下1层之间设置夹层。地上1层设车站旅客出入口、疏散口及风亭，地面建筑结合上盖开发建筑布置。地下1层设置进站集散厅、出站厅及设备用房，中部预留商业。地下2层设置集散厅、交通厅、出站厅、商务候车厅、停车场、空调机房等用房。地下3层（站厅层）设置进站厅、出站厅、换乘厅、候车厅、综合服务厅、客运值班室等用房。地下4层（站台层）设置污水、废水泵房等设备用房。地面与地下1层之间的夹层设置停车场。
（2）坪山站扩建站房按主体1层布局，在站房两侧设夹层。1层设进站门斗、进站厅、候车室、商务候车室、旅客卫生间、客运值班室等用房。
（3）惠州南站新建地下站房主体为地上1层、地下2层（站厅层、站台层）。地上设置旅客出入口、疏散口、风亭以及地下站房与既有地面站房的连接通廊。地下1层（站厅层）设置集散厅、出站厅、候车厅、车站生产办公等用房。地下2层（站台层）设置污水泵房及通风等设备用房。
2.规范站内商业开发、商业广告的设置方案，设计要为站内商业开发和广告预留必要的水电、通风、空调、信息等接口条件。
（二）原则同意站房建筑立面设计

1.罗湖北站站房地面旅客出入口立面结合一体化开发建筑确定。
2.坪山站站房外立面采用白色铝板幕墙、灰色铝板檐口、玻璃幕墙。
3.惠州南站地下站房地面出入口、地下站房与既有站房的连接通廊按钢结构、玻璃幕墙围护设计。
（三）原则同意站房建筑剖面设计

1.根据站房室内空间效果与使用功能需求，合理控制候车区、集散厅、进站厅、出站厅等空间的净高尺度。
2.根据设备专业要求，合理确定站房设备机房的净高。
（四）原则同意站房建筑围护结构及内装修设计

1.地面建筑的围护结构
地面建筑围护结构设计应满足《公共建筑节能设计标准》GB50189、《绿色铁路客站评价标准》TB/T10429的要求。细化各站屋面保温、防水、雨水排放、天沟溢流设施等设计。
2.内装修
站房集散厅、候车室、出站厅等室内主要公共空间装修风格应简约。应进一步统筹、完善室内主要公共空间的灯具、标识、广告、浮雕等设计；旅客卫生间充分考虑细节设计，提升环境质量；设备机房按工艺要求装修，其他房间采用普通装修标准。
（五）原则同意站场客运设施设计

1.坪山站新建钢结构站台雨棚，站台雨棚屋面采用金属屋面系统，站台雨棚建筑形式应与既有站台雨棚协调。拆除临近扩建车场、影响扩建线路的既有站台雨棚的弧形立面（屋面），对既有站台雨棚进行可靠性与抗震安全鉴定，应根据现行规范及鉴定要求，对既有雨棚进行加固改造。
2.坪山站扩建站房进、出站楼扶梯采用轻质围护结构封闭。
3.罗湖北站、惠州南站站台上设置全高封闭安全门。
（六）无障碍设施

完善各车站无障碍流线设计，做好与市政交通无障碍设施的接口设计。无障碍电梯应兼顾携带大件行李旅客需求，选用大轿厢尺寸。
（七）静态标识

按照公共信息导向系统的相关标准和规定，完善各站静态标识细部设计。
四、结构

（一）站房结构

1.站房金属屋面设计基本风、雪压荷载重现期均按100年取值。
2.罗湖北站、惠州南站站房主体结构按耐久性100年、建筑结构安全等级一级，抗震设防类别按重点设防类开展下阶段设计。
坪山站站房主体结构按建筑结构安全等级二级，站房中调度、运转、通信、信息设备房屋及相关部分抗震设防类别按重点设防类，其他部分按标准设防类开展下阶段设计。
3.原则同意罗湖北站站房主体结构均采用钢筋混凝土框架结构体系。
原则同意惠州南站站房地面出入口及地下站房与既有站房的连接通廊主体结构采用钢结构体系；地上其他部分及地下主体结构均采用钢筋混凝土框架结构体系。
原则同意坪山站扩建站房站房中间部分（三跨）和东侧进站厅主体结构采用钢梁支承在桥墩牛腿支座上，屋面采用金属屋面系统；其余两侧部分主体结构采用钢筋混凝土框架结构。
（二）地下站围护结构
1.罗湖北站
（1）罗湖北站基坑采用地连墙围护结构+内支撑体系方案可行。
（2）罗湖北站与14号线地铁交叉节点两侧衔接段宜采用以主体结构楼板作为支撑的板撑方案。
（3）基坑下部为弱砂岩地层，需爆破破碎。应分析评价爆破作业对基坑支护体系安全性的影响，提出相应的保护、防护措施。下阶段开展专项施工爆破方案设计并组织专项论证。
（4）建设单位应加强与交管等相关部门沟通协调，细化基坑出土和运输等工程筹划实施方案。
2.惠州南站
（1）惠州南站基坑采用地连墙+内支撑的围护结构设计方案合理。
（2）结合基坑地质条件，优化地连墙设计参数。
（3）基坑降水方案采用坑内设降水井、坑外设观测井和回灌井。结合水文地质条件和周边建构筑物变形控制要求，做好基坑降水专项设计。
（4）加强基坑开挖过程中围护结构、周边建构筑物和管线等变形监测工作。
（三）雨棚结构
坪山站雨棚结构按安全等级一级、100年重现期的基本风、雪压值、抗震重点设防类开展下阶段设计。
（四）其他
结合现场地形、地貌与地质资料，优化站房、雨棚及其周边场坪的地基处理、排水、防水设施，加强站房抗震、防风、防裂及控制变形等措施。结合工程所在地区抗风设计的有关规定和其他工程的成熟经验，完成金属屋面系统施工图及制作安装详图设计，做好站房外围护结构、室外吊顶和雨棚檐口等薄弱部位防风设计，确保金属屋面系统结构安全，并达到相应的耐久性。
五、室内给排水、暖通、空调

候车室、进站厅、地下出站厅及站台公共区设置全空气空调，冷源采用水冷冷水机组。通信、信息及信号等设备机房单独设置工艺性空调，变配电机房设置温控通风及空调辅助降温。其他区域按功能分区分别设置通风空调设施。站房室内给水由室外管网直供，饮用水采用带净化装置的电开水器制备，母婴、淋浴间及第三卫生间设置点热水器。站房用能设备能效指标应达到国家I级能效标准。计量器具按用能设备使用单位、功能及通则配置。
六、信息与车站智能化

（一）信息
1.客票系统
罗湖北站、惠州南站按全面电子客票方案新建客票系统，按初期客流量，综合考虑客运管理及旅客进、出站需要，合理确定人工及自动售票、人工辅助及自动检票、实名制核验等设备数量。改建坪山站既有客票系统。
2.旅客服务信息系统
（1）罗湖北、坪山、惠州南等车站设综合显示子系统，在旅客进站、购票、候车、检票、乘车及出站等区域设置引导显示设备，显示屏尺寸应与建筑结构相协调。坪山站既有站房相关系统终端利旧，并接入车站相关系统中。
（2）罗湖北、坪山、惠州南等车站设广播子系统，完成客运业务广播、消防广播等功能。坪山站既有站房相关系统终端利旧，并接入车站相关系统中。
（3）罗湖北、坪山、惠州南等车站设视频监控子系统，在旅客进站、购票、候车、检票、乘车及出站等区域，以及重要机房、进款室、票据室等重要场所安装网络摄像机。坪山站既有站房相关系统终端利旧，并接入车站相关系统中。
（4）罗湖北、坪山、惠州南等车站设双源双视角安检仪、安检门等旅客行包安全检查设备。坪山站既有站房相关系统终端利旧。
（5）罗湖北、坪山、惠州南等车站的站台、综合服务厅、候车室等处，母钟利用铁路局集团公司既有设备。坪山站既有站房相关系统终端利旧。
3.其他
罗湖北、坪山、惠州南等车站设办公管理、公安管理、综合布线、入侵报警、门禁、电源与环境监控等系统，配置公安临时制证设备。坪山站既有站房相关系统终端利旧。
（二）车站智能化
1.罗湖北、坪山、惠州南等车站设旅客服务与生产管控平台（以下简称为管控平台），提供智能管控、集成数据展示等服务，并接入既有管控平台。坪山站既有站房改造既有旅客服务信息系统，由管控平台实现集成管理。
2.管控平台应提供旅客服务、客运管理、客站设备管理、应急管理等应用功能。
3.车站设置BAS系统并接入管控平台，对站房内暖通、空调、给排水、电梯、照明等主要用能设备进行集中监控。
4.车站设置电力能耗管理系统，配合BAS系统对暖通、空调、给排水、电梯、照明等主要用能设备的运行，进行监测、统计、分析和控制，以实现设备最优化运行目的。
七、电力与照明

（一）电力
1.坪山站从车站铁路10千伏配电所接引2路10千伏电源，新建1座站房10/0.4千伏变电所,设置2×2000千伏安变压器。
2.惠州南站从车站铁路10千伏配电所接引2路10千伏电源，新建2座10/0.4千伏变电所，分别设置2×2000、2×2000千伏安变压器。
3.罗湖北站（深汕高铁部分）站房内新建5座10/0.4千伏变电所，分别设置2×800、2×1250、2×1250、2×1600、2×2000千伏安变压器，从车站铁路10千伏配电所接引2路10千伏电源。
4.罗湖北站配套室内停车场新建1座10/0.4千伏变电所，设置2×800千伏安变压器，从车站铁路10千伏配电所接引2路10千伏电源。
5.进一步核实车站相关用电负荷，校核变压器安装容量。变电所及其电源线路应满足配套旅客服务供电需要并适当考虑今后发展的条件。
6.罗湖北站站设置柴油发电机组，给行车密切相关的通信、信号、信息、消防、应急照明等重要负荷提供应急电源。
7.车站火灾自动报警系统按规定设置。
（二）照明

1.功能照明一般采用直接照明方式，根据建筑总体方案需要或结构条件，局部可采用间接照明方式。
2.灯具一般采用LED光源，室内公共区域一般采用中性色温，原则不采用特殊配光或特殊结构的灯具。
3.选用灯具尺寸、颜色，应与装修结构协调匹配。在相同条件下灯具选型尽量统一，结合实际开展设计。
八、施工组织

罗湖北站和惠州南站为地下站，按明挖法安排施工。本次站房及相关工程施工工期按满足全线施工总工期安排。
九、其他

（一）施工图阶段进一步深化站房装修细部设计，文化元素装饰应与站房室内外装修风格协调统一，保证站房整体空间效果实现；加强站房、雨棚等的主体结构和围护体系等附属结构的安全措施，确保结构安全和耐久性；高度重视四电用房防火、防水、防渗等措施，确保设备运营安全。
（二）按照国家规范和相关规定，提出保障客站使用阶段建筑安全的使用措施，明确客站建筑使用年限内维护要求，完善铁路客站用户手册，确保车站运营安全。
（三）消防施工图按现行相关规定报送消防主管部门审核，按审核意见完善设计文件。
（四）建设单位应组织设计单位做好停车场与外部交通的接驳，以及与站房进出站流线的便捷连通；加强站区综合开发，做好站房工程与综合开发方案的衔接。
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