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粤交铁〔2021〕719 号  
 

 

广东省交通运输厅关于新建广梅汕铁路汕头站

至汕头广澳港区铁路初步设计的批复   

 

汕头市交通运输局：  

你局《关于转报新建铁路广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区

铁路初步设计的请示》（汕市交〔2021〕189号）及初步设计文件

收悉。根据《广东省发展改革委关于新建广梅汕铁路汕头站至汕

头广澳港区铁路可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2021〕103

号），结合相关技术咨询意见，现批复如下： 

一、建设规模与技术标准 

（一）建设规模 

线路起自汕头站普速场南端，跨金砂东路后并行汕汕铁路，
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下穿汕头湾经濠江区进入广澳港区。新建线路全长 16.614km（含

长平东路至金砂东路段 0.589km），其中汕头至濠江段长

10.708km，濠江至广澳段长 5.906km，隧道长 9.970km/1 座，特

大桥长 3.779km/2 座。全线设汕头站（不含）、濠江站（预留）、

广澳站。 

（二）技术标准 

1.铁路等级：汕头至濠江段为Ⅰ级，濠江至广澳段为专用线。 

2.正线数目：单线（汕头至濠江段预留双线）。 

3.设计速度：汕头至濠江段 160km/h；濠江至广澳段 80km/h。 

4.最小圆曲线半径：汕头至濠江段一般情况 2500m，困难情

况 1600m，濠江至广澳段一般情况 600m，困难情况 400m。 

5.限制坡度：16.5‰。 

6.牵引种类：电力。 

7.机车类型：HXD1C。 

8.牵引质量：2400 吨。 

9.到发线有效长度：850米。 

10.闭塞类型：自动站间闭塞，汕头至濠江段预留自动闭塞

条件。 

二、运输组织 

（一）运输组织模式 

本项目承担广澳港区和临港产业的货物集疏运，初期仅开行

货物列车。预留汕头至濠江段开行城际列车的运行条件，近远期

城际动车组与货车共线运行。 
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（二）客运列车交路及货运列车编组计划 

1.汕头至濠江区间承担汕头至普宁城际列车通过作业。 

2.本线以广澳港区与汕头北以远的集装箱货物交流为主，大

宗集装箱货物尽量组织始发直达列车；空车流尽量组织整列返回；

普通货物和零星集装箱车流由广澳站至汕头北站的小运转列车输

送；汕头北站与相邻技术作业站龙川北站、梅州站互编区段、摘

挂列车。 

（三）调机及列尾设备 

广澳站配置调机 1台，配设列尾作业相关设施。 

三、线路与轨道 

（一）线路方案 

1.原则同意平、纵断面设计。同意濠江站采用北端接轨方案，

应预留上行疏解线下穿汕普城际铁路条件。 

2.铁路与道路交叉均按立交设计，优先选择铁路上跨道路方

案。立交及道路改移的规模、标准、投资等执行《铁路安全管理

条例》（国务院令第 639 号）相关规定。 

3.下一步加强与港口规划的衔接，结合运输需求预留广澳站

尾部专用线走廊和装卸场位置。 

（二）轨道 

1.正线采用 60kg/m 钢轨，汕头至濠江段铺设跨区间无缝线

路，濠江至广澳站站外铺设区间无缝线路。 

2.汕头海湾隧道内采用双块式无砟轨道结构，其余地段均采

用有砟轨道结构，汕头海湾隧道内双线无砟道床一次铺设完成。 
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四、地质 

（一）受线路优化调整、建筑等地物影响未能实施的勘探孔，

下阶段应及时补充地质勘探与评价并纳入设计。 

（二）加强软土地段的勘探和测试工作，进一步查明软土的

分布范围、厚度及工程性质。隧道明挖敞开段及盾构始发井处分

布有深厚软土，工程和水文地质条件复杂，按要求加密勘探点。 

（三）汕头海湾隧道山岭段地表分布有水库，且发育有活动

断层，应加强断层勘探验证并补充水文地质勘察，开展水文地质

工程安全专项评价工作，查明水库与隧道之间的水力关系，同时

根据钻探、物探和水文地质勘察成果，校验隧道围岩分级。 

（四）桥梁段花岗岩岩面起伏较大，差异风化明显，应适当

加密勘探点，加大勘探深度，查明风化岩层。 

（五）补充 DK3+494～DK11+274 和 ZDK0+661～ZDK2+637 段

地表水、地下水取样试验，查明段落内环境水的侵蚀性。 

（六）花岗岩地区酸性岩浆岩一般具有放射性，下阶段应开

展隧道工程的放射性调查和测试工作。 

（七）海陆交互相沉积平原上覆软土、下伏砂土的二元地层

结构具备形成、存储浅层气条件，下阶段应补充浅层气的调查和

勘探工作，评价浅层气对工程的影响。 

五、路基 

（一）原则同意路基基床结构、断面设计及地基处理方案。 

（二）同意汕汕铁路并行段地基处理采用预应力管桩+筏板

结构，加强水平位移和沉降的监测，确保施工安全。 
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（三）同意路基边坡防护设计原则，边坡防护骨架、路基排

水沟采用浆砌片石。路堑采用分级开挖加挡墙、锚固桩、截水骨

架护坡防护方案；危岩落石地段采用被动网防护方案；海湾隧道

出口岩石高边坡挖方段路基防护措施按预留双线工程一次实施。 

六、桥梁 

（一）设计活载采用“ZKH”铁路标准活载；线路濒临感潮

江段，桥涵设计均采用潮水频率 1/100。 

（二）原则同意本段范围内桥型方案和桥梁结构设计。桥涵

及基础混凝土耐久性设计执行《铁路混凝土结构耐久性设计规

范》，根据环境作用类别采取相应的措施。 

七、隧道 

（一）原则同意全线隧道工程设计，明挖隧道长 1145m，山

岭隧道长 5835m，盾构隧道长 2990m；原则同意隧道支护结构及设

计参数。 

（二）同意新建隧道建筑限界按客货共线铁路隧道电力牵引

建筑限界（时速≤160km/h）设计，双线隧道轨面以上有效净空面

积不小于 76m
2

。 

（三）同意采用明挖、钻爆及盾构法相结合的施工方法。明

挖段采用拱形或框架结构形式；钻爆法施工段采用曲墙带仰拱的

复合式衬砌结构；盾构法施工段采用管片衬砌，软土段设置内衬，

下阶段结合地质条件，细化活动断裂带盾构管片结构设计，并优

化盾构隧道内衬设置范围、始发井端头及软土地层地基加固方案。 

明挖法隧道、U 型槽根据基坑深度及地质条件，综合考虑本
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隧道与邻近汕汕铁路位置关系，采用地下连续墙、SMW 工法桩围

护结构方案。SMW 工法桩桩底应进入淤泥质黏土隔水层不小于 1m。 

(四)同意在矿山法地段设置 2座斜井，辅助坑道作为运营期

间紧急出口和救援设施时，采用复合式衬砌并采取必要的防水措

施；不作为紧急出口及救援措施时，辅助坑道洞口及与正洞连接

段可采用复合式衬砌结构，其他地段原则上均采用锚喷单层衬砌

形式，按永久结构考虑。上跨汕汕铁路段应采用控制爆破和加强

监测等措施，确保汕汕铁路安全。矿山法地段二次衬砌素混凝土

段拱部应增设钢筋网，下阶段应细化钢筋网设计。 

（五）其他 

隧道应满足《地下工程防水技术规范》（GB50108）规定的一

级防水标准，二次衬砌混凝土抗渗等级按不低于 P10 设计，地下

水发育段及有侵蚀性地段抗渗等级应不小于 P12。 

同意隧道防灾疏散救援工程按《铁路隧道防灾疏散救援工程

设计规范》（TB 10020-2017）执行。 

富水断层地段应加强超前探水设计，重点验证桑浦山等断裂

带准确位置及范围，预测涌水量及洞顶水体情况，制定防透水的

安全措施，确保施工、运营安全。对可能产生有害气体的段落，

施工中应加强探测、监测及通风措施。 

建设单位应按照《铁路隧道工程风险管理技术规范》有关要

求，加强隧道风险管理，进行施工风险评估并制定针对性的安全

风险控制专项方案和应急处置预案。施工中应及时根据综合地质

超前预报等地质工作成果调整工程措施，隧道施工图设计应细化
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关键工序、部位的施工要求，加强施工工序管理、工艺控制及现

场监管，确保隧道工程质量和施工安全。 

八、站场 

（一）原则同意站场及沿线设施设计，濠江站按无配线预留

设计，预留站台宽度 10m。 

（二）广澳站装卸场与车站采用横列式布置方案，新建到发

线 3条（含正线），预留到发线 1条，牵出线 1条，有效长度均采

用 850m；新建机待线 1条，有效长度采用 65m，预留内燃机车整

备线 1条。集装箱作业区环形道路宽度按 15m 设计，门区内、外

应按《铁路物流中心设计规范》要求设置缓冲区。 

九、机务、车辆 

（一）同意广澳站设电力机车机待线、乘务员值班待班房屋

等设施。初期由汕头北折返段电力机车担当汕头北至广澳间的货

机交路。 

（二）同意轴温探测站设置方案，轴温信息纳入既有红外线

轴温探测系统，相邻 5T及车号设备视条件集中统筹布置。同意广

澳站设车辆装卸检修作业场及面积约 150m
2

的房屋。 

十、通信、信号、信息与灾害监测 

（一）通信 

1.传输及接入系统 

（1）同意新设同步数字系列（SDH）10Gb/s长途骨干传输系

统，广澳站通信机械室新设 10Gb/s 传输设备。 

（2）同意新设 SDH2.5Gb/s 多业务传输接入网设备，广澳站
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通信机械室新设 SDH2.5Gb/s 传输接入网设备；区间基站、货运综

合楼、变配电所等处根据需要新设 622Mb/s 传输设备。区间基站

与汕头站、广澳站利用站间光缆组建 622M复用段保护环，广澳站

10G、2.5G设备利用地区光缆与货运综合楼、10kV配变电所组建

622M复用段保护环。 

（3）同意本线新设传输设备纳入汕头通信站既有传输系统

网管系统，根据需要在维护通信工区设置传输系统网管复示终端。 

（4）同意本线时钟同步系统与汕头通信站既有时钟同步设

备采用主从同步方式，为本线各通信子系统提供同步时钟信号。 

2.电话交换系统。同意本线沿线新设自动电话用户通过 ONU

设备接入汕头通信站既有程控交换机设备。 

3.数据通信网。同意新设数据网系统，在广澳站设置 2套接

入路由器，通过新设光缆接入汕头通信站既有 2台数据通信网汇

聚路由器。利用广州枢纽东山通信站既有数据通信网网管设备。 

4.调度通信系统。同意新设数字调度通信系统，在广澳站设

置数字调度车站分系统。利用既有数字调度主系统设备并纳入梅

汕调度台。 

5.移动通信系统。同意新建 GSM-R移动通信系统，利用既有

基站控制器（BSC）等设备。广澳站及区间根据需要设置基站，区

间隧道无线弱场采用数字光纤直放站、漏泄电缆和天线等方式解

决。本线无线覆盖按单网覆盖方式设计，海湾隧道区段无线覆盖

宜采取冗余方案。海湾隧道应新设漏泄电缆监测系统。 

6.会议电视系统、视频监控系统。同意新设会议电视系统；
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新设综合视频监控系统接入汕头站 II类视频接入节点。在车站咽

喉区、区间基站、隧道口、隧道内避难所、紧急出口、紧急救援

站等重点部位设视频采集点。 

7.应急通信系统。同意在海湾隧道设应急电话系统并接入广

州客专调度所既有隧道应急电话中心设备。汕头通信工区按需设

置应急通信系统现场设备。 

8.通信电源。新建各通信机械室设置 48V高频开关电源、UPS

及蓄电池设备。新设通信电源及机房环境监测系统。 

9.通信线路。沿铁路两侧各敷设 1 条 48 芯通信光缆。全线

长度 5公里及以上长大隧道敷设 1条低频通信电缆，满足隧道应

急电话系统组网需要。敷设于电缆槽道内的光、电缆，应采用阻

燃型外护套。 

（二）信号及灾害监测 

1.运输调度指挥。广澳站新设 1 套调度集中（CTC）车站设

备，本线初期调度指挥纳入梅汕调度台。汕头站结合本线引入对

CTC 车站及中心设备进行适应性改造，调度区划维持不变。 

2.区间闭塞。汕头站至广澳站区间初期采用自动站间闭塞。 

3.车站联锁。广澳站设硬件安全冗余型计算机联锁设备。全

站轨道区段采用不对称高压脉冲型轨道电路,正线接车进路电码

化采用叠加预发码,接近区段以及到发线按叠加发码方式设计,发

码设备采用 ZPW-2000系列轨道电路发送设备。 

4.广澳站新设信号集中监测分机,接入惠州电务段的信号集

中监测总机系统。新设无线调车机车信号和监控系统（STP）。接
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轨站信号改造工程结合相关在建工程同步实施。 

（三）信息 

广澳站设货运管理信息系统，与国铁交接口设货运装载状态

视频监控系统。办公楼、单身宿舍、货运站货场进出口、作业区

等重要场所设视频监控系统。 

十一、牵引供电与电力 

（一）牵引供电 

同意牵引供电系统采用带回流线的直接供电方式，利用汕汕

铁路拟建的汕头牵引变电所增加 1 回馈线为本线供电的方案。接

触网悬挂类型采用全补偿简单链型悬挂。隧道内接触网槽道按双

线工程一次设计。 

（二）电力 

1.同意全线新建一条 10kV 贯通线，采用电缆敷设。同意利

用汕汕铁路汕头 10kV配电所，新建广澳站 10kV配电所。新建配

电所按接引 2路 10kV地方电源设计。 

2.同意全线设电力远动系统，纳入惠州电务段电力调度所。 

3.二级负荷引接 1 路 10kV 贯通线，隧道内及区间基站箱变

按单箱变设计，并预留远期安装双箱变的条件。 

十二、给水排水 

同意广澳站新建给水站，生产生活水源采用市政自来水。生

活污水经化粪池预处理，生产污水经斜板隔油沉淀池预处理，就

近接入市政排水管网。室外消防采用低压供水系统，水源应满足

两路供水条件，汕头海湾隧道消防水源采用市政自来水。 
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十三、房屋建筑及基础设施维修 

（一）生产生活房屋 

新建房屋总面积按 14790m
2

开展下阶段设计，其中生产房屋

面积为 9270m
2

，生活房屋面积 5520m
2

。同一站区房屋按集中布置

进行设计，公安值班室设置在货运办公楼内。结合场地的地质资

料，落实不良地基房屋的地基处理措施。 

（二）室内给排水、通风、空调 

新建生产生活房屋优先采用自然通风，工艺设备房屋采用机

房专用空调，其余办公和单身宿舍采用舒适性分体式空调。 

采用电开水器供应开水，分散浴室设置电热水器供应热水，

集中浴室采用空气源热泵机组（电辅）供应洗浴热水。 

新建 10kV 及以上配电所的主控室设气体灭火装置。汕头海

湾隧道按规范设置防灾通风机械设施及机械排烟通风系统。 

（三）综合维修 

本线中、小型维修作业利用既有工区并进行补强。 

十四、环境保护 

严格落实环评、水保及其批复意见要求的各项环保措施，重

点做好项目涉及汕头市级湿地自然保护区、青云岩县级风景名胜

区等环境敏感区的环境保护措施。 

本线原则不设弃土（渣）场，结合城市及港区建设，统筹考

虑土石方调配，协调地方有关部门落实弃土（渣）处置方案。 

十五、施工组织及概算 

（一）本工程施工总工期按 4.5年（含联调联试及运行试验）
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安排。全线设置 1处制（存）梁场，大临工程按规定开展设计。 

（二）设计概算按国家铁路局国铁科法〔2017〕30 号、国铁

科法〔2017〕31 号、国铁科法〔2019〕12 号文、国铁科法〔2021〕

15 号文有关规定编制。 

砂、石等主要地材统一采用 2021 年 9 月《广东省交通建设

工程主要外购材料信息价》中汕头市信息价。其他主要材料价格

按《铁路工程建设主要材料价格信息》（2021 年第三季度“营改

增”版）计列。 

（三）统筹做好本项目与汕头站的建设衔接，因本项目引入

汕头站导致汕头站（汕汕铁路）变更设计，以汕头站变更设计批

复为准。长平东路至金砂东路段 DK0+566～DK1+155纳入汕头站变

更工程统一实施，费用暂列 7772.54万元，具体执行相关变更设

计批复意见。 

（四）征地拆迁按照《国家土地法》和广东省关于征地拆迁

相关规定分析计列，结合可行性研究批复意见，本阶段综合开发

用地费用暂按 1.11亿元计列。 

经审查，核定初步设计概算为 327416.73万元。 

十六、其他 

（一）本项目为广东省重点铁路建设项目，项目建设各项基

建程序执行国家和省管铁路管理要求。 

（二）建设单位要依法依规组织建设，按建设管理相关规定

执行各项建设程序，严格履行用地批复手续，严禁在未取得合法

用地手续前开工建设，要切实承担建设管理职责，加强安全管理，
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保证安全生产投入，确保工程质量、安全。 

（三）请建设单位按照可研批复意见及省重大工程建设项目

总指挥部第六次会议纪要〔2021〕75 号文的要求，配合电力部门

落实外部电源电力工程，与本项目同步配套建成。 

 

附表：新建广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区初步设计概算

审查表 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2021年 11月 29日  
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附表 

 

新建广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区初步设计概算审查表 

                                                单位：万元 

章号 费用类别 送审费用 调整 审查费用 

第一部分：静态投资 321014.54 -9096.00 311918.54 

一 拆迁及征地费用 14808.00 -1905.29 12902.71 

二 路基 5247.00 -136.90 5110.10 

三 桥涵 16598.00 827.95 17425.95 

四 隧道及明洞 178692.00 -5496.92 173195.08 

五 轨道 12104.00 -699.83 11404.17 

六 通信、信号、信息及灾害监测 3074.00 1.87 3075.87 

 1.通信 1517.00 0.65 1517.65 

 2.信号 1184.00 0.87 1184.87 

 3.信息 364.00 -0.04 363.96 

 4.灾害监测 9.00 0.39 9.39 

七 电力及电力牵引供电 5505.00 70.22 5575.22 

 1.电力 3629.00 0.84 3629.84 

 2.电力牵引供电 1876.00 69.38 1945.38 

八 房屋 6671.00 -134.42 6536.58 
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章号 费用类别 送审费用 调整 审查费用 

 1.旅客站房    

 2.其他房屋 6671.00 -134.42 6536.58 

九 其他运营生产设备及建筑物 17719.00 468.76 18187.76 

 1.给排水 2890.00 114.72 3004.72 

 2.机务 259.00 0.98 259.98 

 3.车辆 264.00 0.49 264.49 

 4.站场 12963.00 291.03 13254.03 

 5.工务 478.00 -0.37 477.63 

 6.其他建筑及设备 865.00 61.91 926.91 

十 大型临时设施和过渡工程 4084.00 215.63 4299.63 

十一 其他费用 23252.00 -1873.64 21378.36 

 一、建设单位管理费 1767.00 126.01 1893.01 

 二、建设单位印花税及其他税费 177.00 -5.58 171.42 

 三、建设项目前期费 1109.00 -324.18 784.82 

 四、施工监理费 2697.00 -71.71 2625.29 

 五、勘察设计费 7095.00 -0.17 7094.83 

 六、设计文件审查费 449.00 -13.82 435.18 

 七、其他咨询服务费 1262.00 -37.55 1224.45 

 八、安全生产费 4856.00 -151.36 4704.64 
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章号 费用类别 送审费用 调整 审查费用 

 九、联调联试等有关费用 74.00 -0.36 73.64 

 十、生产准备费 66.00 -0.44 65.56 

 十一、其他 3700.00 -1394.48 2305.52 

 以上各章合计 287754.00 -8662.57 279091.43 

十二 基本预备费 14388.00 -433.43 13954.57 

 综合开发用地费（暂列） 11100.00  11100.00 

 
长平东路至金砂东路段 

DK0+566～DK1+155(暂列） 
7772.54  7772.54 

第二部分：动态投资 18176.00 -3884.66 14291.34 

十四 建设期投资贷款利息 18176.00 -3884.66 14291.34 

第三部分：机车车辆（动车组）购置费 1050.00  1050.00 

十五 机车车辆（动车组）购置费 1050.00  1050.00 

第四部分：铺底流动资金 157.00 -0.15 156.85 

十六 铺底流动资金 157.00 -0.15 156.85 

 概算总额 340397.54 -12980.81 327416.73 
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公开方式：主动公开  

 

抄送：省发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、

应急管理厅，汕头市发展改革局、自然资源局、生

态环境局、水利局，省航道事务中心、省交通运输

工程造价事务中心，广州局集团公司深圳工程建设

指挥部，中铁第四勘察设计院。  

广东省交通运输厅办公室         2021年 11月 29日印发  
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