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梅州市交通运输局： 

《梅州市交通运输局关于上报梅州市丰顺县省道 S233 线

K64+920～K65+070 段重点水毁修复工程方案设计的请示》（梅

市交字„2023‟50 号）悉。经现场核实并组织业内专业技术单

位咨询研究，审查意见如下： 

一、工程概况 

省道S233线K64+920-K65+070段位于梅州市丰顺县留隍镇，

长150m。受2022年汛期“龙舟水”持续强降雨侵袭，路段右侧

路堑边坡发生滑移，存有一定的交通安全风险隐患。现状路况

已严重影响途经车辆和当地人民群众正常的生产生活出行，急

需实施灾毁恢复重建工程。 
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二、技术等级标准 

所在路段为二级公路，设计时速40km，双向两车道，路基

宽8.5m，水泥混凝土路面宽7m。本工程维持既有技术等级标准。 

三、主要工程内容 

清方卸载，坡面增设客土喷播、三维网混喷植草防护，完

善防排水设施并拓宽小半径弯道内侧路面。 

四、路基工程 

（一）原则同意路段右侧路堑边坡分台阶清方卸载。具体

如下：四级边坡每级最大坡高10m，坡率均1:0.75，每级边坡底

设2m宽平台。 

（二）原则同意路段右侧路堑边坡清方卸载后，进行坡面

防护。具体如下：第一、二级坡面增设8cm厚客土喷播，靠近平

台、碎落台处增设C20混凝土护脚；第三级坡面增设三维网混喷

植草；第四级坡面喷播植草。 

五、路面工程 

原则同意采用23cm厚C40水泥混凝土面层+18cm厚5%水泥稳

定碎石基层+15cm厚4%水泥稳定碎石底基层结构型式，加宽路段

小半径弯道内侧路面。 

六、排水工程 

（一）原则同意K64+920-K65+060段右侧新建C20混凝土边

沟。 

（二）原则同意K64+920-K65+060段右侧路堑边坡每级平台

内，布设C20混凝土平台截水沟。 
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（三）原则同意K64+920-K65+060段右侧堑顶，新建C20混

凝土截水沟。 

（四）原则同意K64+920-K65+060段右侧路堑边坡，增设C20

混凝土踏步式急流槽。 

（五）《深挖路堑边坡防护工程数量表》罗列了坡体φ110mm

硬式透水管斜孔排水管的数量，但设计说明和防护工程相关设

计图均未作相关阐明，应予补充。 

七、交通安全设施 

应按照《道路交通标志和标线第 4部分：作业区

（GB5768.4-2017）》等业内规范标准，完善设计。 

八、方案设计概算 

上报推荐方案设计概算301.72万元，其中建筑安装工程费

（简称“建安费”）241.35万元。经审查，核减方案设计概算

45.45万元，其中核减建安费35.79万元；核定工程方案设计概

算256.27万元，其中建安费205.56万元。 

九、资金来源 

可依规向省申请省内普通省道灾毁恢复重建工程专项投资

补助计划，其余差额资金由地方自筹。 

十、工程管理 

主要包括两方面如下： 

（一）大力推动前期工作 

请组织建设单位、设计单位按本审查意见，抓紧编制施工

图设计文件，把牢设计质量关。同时，尽快开展其他相关前期
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准备，严格执行基本建设程序，认真实施工程质量、安全和造

价管理。 

（二）及时报送相关数据信息 

请组织建设单位通过《广东省公路养护管理信息平台—普

通公路养护专项工程管理子系统》，同步准确录入工程基本概

况、设计审（查）批及实施进度等数据信息。 

 

附件：梅州市丰顺县省道 S233线 K64+920-K65+070段灾毁 

恢复重建（重点水毁修复）工程方案设计概算审查表 

 

 

 

广东省公路事务中心 

2023 年 7月 17日  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开方式：主动公开 
 

抄送：省交通运输厅。  

广东省公路事务中心办公室               2023年 7月 26日印发 
 


