附件

东洲河大桥、川槎大桥、四乡大桥施工栈桥、平台临时通航方案

	序号
	工程名称
	施工阶段及内容
	预留通航尺度
	通航方案
	备注

	
	
	
	通航净宽（米）
	通航净高（米）
	
	

	1
	东洲河大桥施工栈桥、平台
	第一阶段：下游主、支栈桥搭建、下游拼宽桥下部结构施工
	59.0
	10.7
	单孔单向
	

	
	
	第二阶段：旧桥5#墩加固栈桥搭建、加固承台建设、加固栈桥拆除施工
	53.0
	10.7
	单孔单向
	

	
	
	第三阶段：下游拼宽桥上部结构建设、下游主栈桥拆除、上游旧桥拆除、上游主栈桥搭建、上游拼宽、重建桥施工、下游旧桥（含加固承台）拆除施工
	55.5
	10.7
	单孔单向
	桥梁浮
吊施工
封航9
天

	
	
	第四阶段：下游重建桥施工、下游主、支栈桥拆除施工
	69.0
	11.2
	单孔单向
	浮吊施
工封航
3天

	2
	川槎大桥施工栈桥、平台
	第一阶段：钢栈桥、平台、架桥机搭建、上、下游限高架拆除、下游拼宽桥下部结构施工
	56.4
	6.7
	单孔单向
	限高架
拆除封
航2天

	
	
	第二阶段：F1#旧墩加固栈桥建设、拆除
	47.6
	6.7
	单孔单向
	

	
	
	第三阶段：F2#旧墩加固栈桥建设、拆除
	46.0
	6.7
	单孔单向
	

	
	
	第四阶段：下游拼宽桥上部结构建设、上游拼宽桥、重建桥施工、上游钢栈桥、平台拆除、下游旧桥（含加固平台）拆除
	52.0
	6.7
	单孔单向
	桥梁浮
吊施工
封航9
天

	
	
	第五阶段：右幅重建桥施工（含下游钢栈桥、平台、架桥机拆除）
	56.4
	10.2
	单孔单向
	

	3
	四乡大桥施工栈桥、平台
	第一阶段：上下游限高架拆除、提升式栈桥及平台施工、下游侧拼宽段新建、上游侧旧桥拆除重建、上游侧拼宽桥新建施工
	26.5
	5.0（提升式栈桥）
	单孔单向
	限高架拆除封航2天，桥梁浮吊施工
封航9天

	
	
	第二阶段：下游侧旧桥重建施工
	29.0
	6.0（提升式栈桥）
	单孔单向
	桥梁浮吊施工封航3天
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